Provincia di Padova
AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 3241 del **2026**

Determina n. 1314 del 13/10/2026

Oggetto: AMMISSIBILITA' CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DI ALCUNI IMMOBILI SCOLASTICI PROVINCIALI - CUP G92B24004110003 - CIG B6FDF60761

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- nell'ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche 2024-2026 è ricompreso l'intervento denominato "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DI ALCUNI IMMOBILI SCOLASTICI PROVINCIALI";
- con nota in data 12.7.2024 n. 49945 di prot., è stato nominato RUP del suddetto intervento l'Arch. Paolo Monetti, dipendente di questa Amministrazione presso il Settore Edilizia e Impianti;
- con determinazione dirigenziale n. 893 di reg. del 20.8.2024 è stato costituito il gruppo di lavoro di cui alla disposizione allegata alla presente determinazione – Prot. n. 57350 del 20.8.2024;
- con determina dirigenziale n. 1187 di reg. del 29.10.2024 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva "in service operativo", coordinamento della sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione e direzione operativa per la contabilità – dei

lavori di manutenzione straordinaria delle coperture di alcuni immobili scolastici provinciali, all'Arch. Lorenzo POVELATO – Via Ruzzante n. 23 – 35010 Loreggia (PD) , per l'mporto di € 20.047,04=, di cui € 15.800,00= per competenze, € 632,00= per contributi 4% ed € 3.615,04= per IVA 22% - CUP G92B24004110003 - CIG B3FB7F70D0;

- con determina dirigenziale n. 913 di reg. del 27.8.2024 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione - DIP inerente l'intervento in narrativa, per un importo complessivo di € 400.000,00=, di cui € 215.000,00= per lavori, € 65.000,00= per oneri sicurezza ed € 120.000,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con decreto del Presidente della Provincia n. 168 di reg. del 23.12.2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo, relativo ai lavori in oggetto, pervenuto in data 18/12/2024, con Prot. Provincia n. 87430/2024 e n. 87465/2024, per l'importo di complessivo € 400.000,00=, di cui € 253.824,01= per lavori, € 26.045,16= per oneri sicurezza ed € 120.130,83= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 796 di reg. del 16.7.2025, i predetti lavori sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 17 – comma 5 – del D. Lgs. n. 36/2023, alla Ditta SAGGESE S.p.A. - Via P. d'Aragona n. 32 – 84014 Nocera Inferiore (SA) - Codice Fiscale - Partita IVA 03650400652, con il ribasso del 16,791%, per un importo contrattuale di € 237.249,58=, di cui € 211.204,42= per lavori, € 26.045,16= per oneri sicurezza, oltre IVA 22% – Contratto in data 10/9/2025 n. 64317 di Prot.. - CUP G92B24004110003 - CIG B6FDF60761;
- con determinazione dirigenziale n. 1142 di reg. del 07.10.2025 è stato approvato il quadro economico di assestamento;

CONSIDERATO che:

- è stata redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DI ALCUNI IMMOBILI SCOLASTICI PROVINCIALI" - CUP G92B24004110003 - CIG B6FDF60761, sottoscritto dal RUP – Arch. Paolo Monetti, dal Direttore dei Lavori – Geom. Gabriele Sartorello e dalla Ditta Appaltatrice SAGGESE S.p.A., datato 08.10.2026, in atti Provincia in data 0910.2026 n. 71015 di prot., attestante che gli stessi sono stati regolarmente conclusi e che sussiste un credito a favore dell'appaltatore pari ad un importo complessivo di € 9.423,42=, oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 11.496,57=;

DATO ATTO che:

- dal certificato di regolare esecuzione dell'appalto in parola, risulta un conto finale pari ad € 183.722,74=, oltre IVA 22%, determinati, per quanto sopra esposto, come segue:

Importo contrattuale - Imponibile + oneri sicurezza	€ 237.249,58=
S.A.L. n. 1 – oltre IVA 22%	€ 107.002,31=
S.A.L. n. 2 – oltre IVA 22%	€ 76.720,43=
Totale Importo Liquidato – oltre IVA 22%	€ 183.722,74=
Importo netto dei lavori da stato finale	€ 212.280,18=
Detrazione della penale per ritardata ultimazione	€ 16.370,02=
Detrazione importo per maggiori costi sostenuti dalla S.A.	€ 2.764,00=
Credito netto all'Impresa – oltre IVA 22%	€ 9.423,42=
Economia – oltre IVA 22%	€ 44.103,43=

VISTA la regolarità del DURC On-Line – INAIL – 52416898 e del DURC di Congruità n. 202603776PD00/3, datato 06.10.2026;

VISTO l'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023 rubricato "*Collaudo e verifica di conformità*" e l'Allegato II.14 che disciplina le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra:

- di procedere ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché 26 e 28 dell'Allegato II.14, deliberando sull'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione;
- di subordinare il pagamento della rata di saldo alla presentazione di garanzia fideiussoria ex artt. 48, comma 4, e 117, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023 (conforme allo schema tipo 1.4. di garanzie fideiussorie approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022 n. 193);

VISTO il parere prot. n. 71059 del 09.10.2026 (agli atti del Settore Edilizia e Impianti) espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990 dal RUP – Arch. Paolo Monetti, sulla presente proposta di determinazione che attesta, ai fini istruttori, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che rilevano per

l'adozione della stessa;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 di reg. del 03.11.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 di reg. del 18.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e relativi allegati;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 171 di reg. del 22.12.2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;
- gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1) per quanto in premessa esposto:

- di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DI ALCUNI IMMOBILI SCOLASTICI PROVINCIALI" - CUP G92B24004110003 - CIG B6FDF60761, sottoscritto dal RUP – Arch. Paolo Monetti, dal Direttore dei Lavori – Geom. Gabriele Sartorello e dalla Ditta Appaltatrice SAGGESE SpA, datato 08.10.2026, in atti Provincia in data 09.10.2026 n. 71015 di prot., attestante che gli stessi sono stati regolarmente conclusi e che sussiste un credito a favore dell'appaltatore pari ad un importo complessivo di € 9.423,42=, oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 11.496,57=, che riferisce delle seguenti risultanze contabili e relativo credito esigibile dell'appaltatore:

Importo contrattuale - Imponibile + oneri sicurezza	€ 237.249,58=
S.A.L. n. 1 – oltre IVA 22%	€ 107.002,31=
S.A.L. n. 2 – oltre IVA 22%	€ 76.720,43=
Totale Importo Liquidato – oltre IVA 22%	€ 183.722,74=
Importo netto dei lavori da stato finale	€ 212.280,18=
Detrazione della penale per ritardata ultimazione	€ 16.370,02=
Detrazione importo per maggiori costi sostenuti dalla S.A.	€ 2.764,00=
Credito netto all'Impresa – oltre IVA 22%	€ 9.423,42=

Economia – oltre IVA 22%	€ 44.103,43=

- di dichiarare, ai sensi degli artt. 26 comma 3 e 28 dell' All. II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione dei lavori "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DI ALCUNI IMMOBILI SCOLASTICI PROVINCIALI" - CUP G92B24004110003 - CIG B6FDF60761;
- di prendere atto che, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- di stabilire, ex art. 116 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, che il Certificato di Regolare Esecuzione si intenderà tacitamente approvato se non interverrà provvedimento formale di approvazione entro i due mesi successivi all'assunzione del carattere di definitività del certificato stesso;
- di rinviare, previa presentazione di garanzia fideiussoria per la rata di saldo, a proprio successivo provvedimento il pagamento a favore dell'appaltatore, dell'importo di € 9.423,42=, oltre IVA 22%, per complessivi € € 11.496,57=, per credito residuo dei lavori in parola, al capitolo 40220201147/0 "INTERVENTI DIVERSI - LAVORI DIVERSI MANUTENZIONI STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (FABBRICATI E AREE ESTERNE)" , Bilancio di previsione 2026-2028;
- di dare atto che l'importo residuale di € 44.103,43= oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 53.806,18= costituisce economia – capitolo 40220201147/0 "INTERVENTI DIVERSI - LAVORI DIVERSI MANUTENZIONI STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (FABBRICATI E AREE ESTERNE)";
- di dare atto altresì che la garanzia fideiussoria per la rata di saldo sarà automaticamente svincolata decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (art. 2 lett. b) dello schema tipo 1.4. approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022 n. 193);
- di svincolare:

a) la cauzione definitiva prestata a garanzia del contratto mediante polizza fidejussoria n. 413139378, rilasciata da AXA Assicurazioni SpA – Agenzia 006603 - Avellino, in data 25/7/2025;

b) la polizza assicurativa n. OX00054880, rilasciata da REVO Insurance SpA in data 6/8/2025.

Sottoscritto dal Dirigente

(PETTENE MARCO)
con firma digitale