
Provincia di Padova
AREA TECNICA 

SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 3182 del 2026

Determina  n. 1298 del 07/10/2026

Oggetto: FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA  -  NEXTGENERATIONEU  -  MISSIONE  4  - 
COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3. D.M. 129/2020 PRIMO PIANO. LAVORI DI ADEGUAMENTO 
SISMICO  DEGLI  ISTITUTI  MEUCCI  E  CARO  DI  CITTADELLA  (PD)  -  CUP  G82E20000080003. 
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E INTEGRAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - CIG 
88537498CD. 

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con determinazione dirigenziale n. 1171 di reg. del 16.11.2021 è stato affidato il servizio di 

progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione con opzione per DL e CSE dell'intervento denominato “Adeguamento sismico  
degli  istituti  Meucci  e  Caro  di  Cittadella  Padova”  al  Raggruppamento  Temporaneo  di 
Professionisti tra:
- mandataria TEKNOS S.r.l. di Perugia- P. IVA.: 01629520543;
- mandante: ing. Paolo Petrella S.r.l. di Milan o - P. IVA.: 01685310664;
- mandante: ing. Marco Carletti di Perugia - P. IVA.: 03423960545

 in data 25.01.2022 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto (in atti con prot. Prov.  
n. 3927 pari data); 

 con decreto del  Presidente n.  123 di  reg.  del  17.10.2022 è stato approvato il  progetto 
definitivo dei lavori di “Adeguamento sismico degli istituti Meucci e Caro di Cittadella (PD) -  
DM 129/2020 - Primo piano bando - Finanziato Unione Europea - Nextgenerationeu - CUP  
G82E20000080003”,  dell’importo complessivo di  € 2.800.000,00= di  cui  € 2.041.253,40= 
per lavori; 
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 con determinazione dirigenziale n. 1092 di reg. del 08.11.2022 si è preso atto che trattasi di 
una prestazione indivisibile  e che il  raggruppamento si  avvale della  facoltà di  emettere 
un’unica fattura (ad ogni fase di avanzamento incarico) a nome della Capogruppo che poi 
provvederà personalmente a liquidare le mandanti;

 con  decreto  del  Presidente  n.  30  di  reg.  del  20.03.2023  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo, dell'importo complessivo di € 3.300.000,00= di cui € 2.417.234,81= per lavori;

 con determinazione n. 396 di reg. del 17.04.2023 si è disposto di integrare le competenze 
professionali a favore del predetto Raggruppamento Temporaneo di Professionisti in virtù 
dell’incremento dell’importo lavori in fase di progetto esecutivo per un ammontare di € 
23.355,47= oltre contributi ed IVA e si  è proceduto,  altresì,  ad estendere l’incarico alla 
Direzione Lavori e CSE per una somma di € 73.131,09= oltre contributi ed IVA;

 con determina dirigenziale n. 808 di reg. del 26.07.2023 i lavori di cui trattasi sono stati 
aggiudicati  a  favore  del  concorrente  COMIC  S.R.L.,  con  sede  legale  in  Via  Gennaro 
Pasquariello n. 37, cap 80147, Napoli (NA) c.f./p.i. 03251901215, che ha offerto il ribasso  
del  18,188%  sull’importo  posto  a  base  d’asta,  per  un  importo  contrattuale  di  € 
1.982.332,69;

 in data 13.10.2023 è stato sottoscritto il relativo contratto (agli atti con prot. Prov. n. 66134 
pari data);

  in data 22.11.2023 si è disposta la consegna parziale dei lavori (verbale agli atti) e in data 
10.06.2024 la consegna definitiva (verbale agli atti);

 con determina dirigenziale n. 1401 di reg. del 25.11.2026 è stata approvata una variante in 
diminuzione  nonché  il  nuovo  quadro  economico  del  complessivo  importo  di  € 
3.300.000,00= di cui € 1.550.066,33= per lavori, € 21.649,03= per oneri della sicurezza ed € 
1.728.284,64= per somme a disposizione dell’Amministrazione;

 i lavori in parola sono stati ultimati in data 03.12.2025, come da certificato di ultimazione 
dei  lavori redatto dal Direttore dei  Lavori in data 11.12.2025 (verbale in atti), con n. 28 
(ventotto) giorni di ritardo rispetto alla data di ultimazione lavori prevista;

VISTA la nota dell’Ing. Roberto Rampagni della Teknos Srl (in atti prot. Prov. n. 58915/26) attestante 
quanto segue:

- in virtù della  variazione in diminuzione delle  lavorazioni  in fase di  variante e in fase di 
rendicontazione finale (con lavori eseguiti ridotti da un importo d’appalto di € 2.391.148,69 
ad  un  importo,  in  sede  di  consuntivo  finale,  di  €  1.844.305,98)  si  è  determinata  una 
correlata riduzione dell’onorario relativo alle attività di DL – CSE e contabilità, passando da 
un ammontare di € 73.131,09 ad un importo, a conclusione lavori, di € 58.941,86, con un 
decremento rispetto all’importo d’appalto di € 14.189,23;

- considerata la variazione dell’importo lavori in sede di perizia e in sede di consuntivo finale 
si  è  determinata  la  necessità  di  una  riprogettazione  con  conseguente  incremento 
dell’onorario professionale per un ammontare complessivo di € 29.679,48;

- data la necessità di aggiornare l’accatastamento dell’intero complesso ai fini della richiesta 
di agibilità dell’immobile è stata svolta attività integrativa per una somma di € 3.130,00; 

VISTA altresì  la  nota  del  RUP  (in  atti  con  prot.  Prov.  n.  69647/26)  con  la  quale  si  autorizza  
l’incremento del compenso professionale a favore del predetto  Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti in virtù di quanto sopra evidenziato, per un importo di € 18.620,25 oltre oneri ed Iva,  
pari a complessivi € 23.625,37, somma così determinata:

Onorario per DL-CSE- Contabilità a consuntivo € 58.941,86
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Progettazione variante e opere a consuntivo € 29.679,48
Pratica catastale € 3.130,00
Onorario totale a consuntivo € 91.751,34
A detrarre ammontare incarico originario € 73.131,09
Maggiori competenze € 18.620,25

CONSIDERATO che necessita, pertanto, apportare una modifica alle prestazioni di cui al contratto 
prot. Prov. n. 3927 del 25.01.2022 ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016  
per un importo complessivo di € 18.620,25 oltre oneri ed Iva; 
DATO ATTO che:
- gli interventi previsti nella presente modifica rientrano nel limite del 50% del valore iniziale del  
contratto, ex art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- la natura e la struttura complessiva del contratto non vengono alterate dalla presente modifica;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare la modifica delle prestazioni di cui al contratto 
in  essere  con il  Raggruppamento Temporaneo di  Professionisti tra:  mandataria  TEKNOS S.r.l.  -  
mandante: ing. Paolo Petrella S.r.l. - mandante: ing. Marco Carletti ai sensi dell’art. 106, comma 1, 
lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016; 
DATO ATTO che la maggiore spesa quantificata in € 18.620,25, oltre ad oneri previdenziali 4% ed 
IVA 22%, per un importo complessivo di € 23.625,37, trova copertura finanziaria alla missione 4, 
programma  2  capitolo  40220201118/0  “PNRR  -  M4C1  -  Inv.  3.3  -  CUP  G82E20000080003  -  
INTERVENTI  ADEGUAMENTI/MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTI  MEUCCI-CARO DI  CITTADELLA” 
del Bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026, all’interno del quadro economico dell’opera;
RICHIAMATI:

• la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 di reg. del 03.11.2025 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028

• la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 di reg. del 18.12.2025 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e relativi allegati

• il  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  171  di  reg.  del  22.12.2025  con cui  è  stato  
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028

• gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO  il  parere espresso, ai  sensi  dell'art.  6 della Legge n. 241/1990, dal  R.U.P.,  Ing. Francesco 
Valastro, sulla presente proposta di determinazione, agli atti del prot. n. 69972 del 06.10.2026, il 
quale  attesta,  ai  fini  istruttori,  la  sussistenza  delle  condizioni  di  ammissibilità  dei  requisiti  di  
legittimazione e dei presupposti che rilevano per l'adozione della stessa;

D E T E R M I N A

per quanto descritto nelle premesse, da intendersi qui integralmente riprodotte:
1 di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la modifica al 

contratto prot. Prov. n. 3927 del 25.01.2022, stipulato con il Raggruppamento Temporaneo 
di  Professionisti  tra:  mandataria  TEKNOS  S.r.l.  -  mandante:  ing.  Paolo  Petrella  S.r.l.  - 
mandante: ing. Marco Carletti e inerente il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva 
e  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  con  opzione  per  DL  e  CSE 
dell'intervento denominato “Adeguamento sismico degli istituti Meucci e Caro di Cittadella  
Padova”, per un ammontare complessivo di € 18.620,25 oltre oneri ed Iva;

2 di dare atto gli interventi previsti nella presente modifica rientrano nel limite del 50% del 
valore iniziale del  contratto, ex art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e non alterano la 
natura e la struttura complessiva del contratto; 
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3 di dare atto che il  Raggruppamento Temporaneo di cui trattasi si  avvale della facoltà di  
emettere un’unica fattura (ad ogni fase di avanzamento incarico) a nome della Capogruppo 
che poi provvederà personalmente a liquidare le mandanti; 

4 di autorizzare e impegnare la maggiore spesa di € 18.620,25, oltre oneri 4% e Iva 22%, pari 
a complessivi €  23.625,37, a favore della  TEKNOS S.r.l. - mandante, con imputazione  alla 
missione  4,  programma  2,  capitolo  40220201118/0  “PNRR  -  M4C1  -  Inv.  3.3  -  CUP 
G82E20000080003  -  INTERVENTI  ADEGUAMENTI/MIGLIORAMENTO  SISMICO  ISTITUTI 
MEUCCI-CARO DI CITTADELLA” del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, tra le 
somme a disposizione del quadro economico dell’intervento;

5 di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 - 
allegato 4/2, che l'esigibilità della suddetta spesa è prevista per l’intero importo nel 2026.

Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)

con firma digitale
 

Determ.  n. 1298 del 07/10/2026
Pag.4/ 4


