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o del Morito . ‘M Italiadomani

DI RIPRESA E RESILIENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 3193 del 2026

Determina n. 1299 del 07/10/2026

Oggetto: DM 62/2021 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU -
"AMPLIAMENTO DELLA SUCCURSALE ISTITUTO ALBERGHIERO DI STATO P. D'ABANO PER LA
REALIZZAZIONE DI 12 NUOVE AULE - Il STRALCIO - CUP: G44E21000120001. APPROVAZIONE
MODIFICA CONTRATTUALE E INTEGRAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI. CIG: 8861004BDO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

con determinazione dirigenziale n. 725 di reg. del 30.07.2021 si e dato awvio al
procedimento per l'affidamento del “servizio di progettazione di fattibilita tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
con opzione di eventuale direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
relativamente all’intervento di ampliamento della succursale dell’lstituto Alberghiero P.
D’Abano per la realizzazione di 12 nuove aule 2" stralcio.” CUP G44E21000120001 - CIG
8861004BD0, per un importo totale a base di gara soggetto a ribasso di € 192.690,72= al
netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;

a seguito di esperimento di gara, con determinazione dirigenziale n. 1112 di reg. del
08.11.2021, il servizio in oggetto e stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti tra EUTECNE S.R.L. (capogruppo), SINERGIE PROGETTI S.R.L. (mandante) e
arch. CARLO BERTOLINI (mandante), che ha presentato l'offerta economicamente piu
vantaggiosa con un ribasso del 44,83% sull'importo a base d’appalto, per un importo
contrattuale di € 106.307,47=, IVA e oneri fiscali esclusi;

in data 23.12.2021 si & proceduto alla sottoscrizione del relativo contratto (agli atti con
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prot. Prov. n. 81524/21);

e con Decreto del Presidente n. 173 di reg. del 28.12.2021 e stato approvato il progetto di
fattibilita tecnica ed economica denominato “Ampliamento della succursale Istituto
Alberghiero di Stato P. D’Abano per la realizzazione di 12 nuove aule - Il stralcio” - DM
62/2021 Finanziato dall’Unione europea — NextGenerationEU - CUP: G44E21000120001,
redatto dal raggruppamento tra: EUTECNE S.r.l. (mandataria), SINERGIE PROGETTI S.r.l.
(mandante), arch. Carlo Bertolini (mandante), del complessivo importo di € 2.270.000,00=,
di cui € 1.829.038,19= per lavori, € 28.480,00= per oneri di sicurezza ed € 412.481,81= per
somme a disposizione del’Amministrazione;

e con Decreto del Presidente n. 96 di reg. del 11.08.2022 & stato approvato il progetto
definitivo inerente l'intervento di cui sopra per I'importo complessivo di € 4.100.000,00=, di
cui € 3.070.199,12= per lavori, € 58.782,56= per oneri per la sicurezza ed € 971.018,32= per
somme a disposizione;

e con Decreto del Presidente n. 90 di reg. del 21.06.2023 & stato approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori in narrativa del complessivo importo di € 4.550.000,00=, di cui €
3.600.503,69= per lavori, € 67.282,62= per oneri di sicurezza ed € 882.213,69= per somme
a disposizione;

e a seguito di esperimento di gara, con determinazione dirigenziale n. 942 di reg. del
05.09.2023 i predetti lavori sono stati aggiudicati alla societa VITALE ONE COSTRUZIONI
S.R.L., che ha offerto il ribasso del 13,710% sull'importo posto a base d'appalto, per un
importo contrattuale di € 3.174.157,25= compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

e in data 31.10.2023 é stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto (in atti prot. Prov. n.
70291/23) dell'importo complessivo di € 3.174.157,25, di cui € 3.106.874,63 per lavori ed €
67.282,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

e con determinazione dirigenziale n. 1187 di reg. del 08.11.2023 si e proceduto ad
aggiornare il compenso professionale a favore del Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti di cui sopra in considerazione dell’incremento importo lavori in fase di
progetto definitivo nonché in sede di progetto esecutivo per un ammontare di € 48.850,55=
oltre oneri ed IVA, pari a complessivi € 61.981,58=;

e con medesimo provvedimento si ¢, altresi, disposto di estendere I'incarico professionale di
cui al contratto prot. Prov. n. 81524/21 alla Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in
fase di esecuzione a favore della capogruppo EUTECNE S.R.L. - Perugia (PG) per la somma
di € 120.104,36= oltre oneri e Iva, pari a complessivi € 152.388,41=;

PRESO ATTO che il RUP — Ing. Francesco Valastro ha rilevato la sopravvenuta necessita di servizi
supplementari non inclusi nell'appalto iniziale e, piu precisamente, I'esecuzione delle seguenti
prestazioni:

- inserimento in mappa e redazione DOCFA;

- certificazione energetica APE;

- redazione SCIA VVFF;

- documentazione pratica agibilita;

VISTA la nota dell’lng. Federico Frappi, legale rappresentante della societa Eutecne S.r.l. (in atti
prot. Prov. n. 59808/26), con la quale le predette prestazioni sono state quantificate come di
seguito indicato:

- inserimento in mappa e redazione DOCFA: € 4.000,00

- certificazione energetica APE: € 2.500,00

- redazione SCIA VVFF: € 7.000,00

- documentazione pratica agibilita: € 7.000,00
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per complessivi € 20.500,00= oltre oneri ed lva, pari a complessivi € 26.010,40=;
VISTA altresi la nota del RUP — Ing. Francesco Valastro (in atti con prot. Prov. n. 69758/26) di
autorizzazione all’integrazione delle competenze professionali a favore della societa Eutecne
secondo quanto sopra meglio precisato;
CONSIDERATO che necessita, pertanto, apportare una modifica alle prestazioni di cui al contratto
prot. Prov. 81524/21 del 23.12.2021 ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per
un importo complessivo di € 20.500,00 oltre oneri ed lva;
DATO ATTO che:
- gli interventi previsti nella presente modifica rientrano nel limite del 50% del valore iniziale del
contratto, ex art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- la natura e la struttura complessiva del contratto non vengono alterate dalla presente modifica;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare la modifica delle prestazioni di cui al contratto
in essere con il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra EUTECNE S.R.L. (capogruppo),
SINERGIE PROGETTI S.R.L. (mandante) e arch. CARLO BERTOLINI (mandante), ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 20.500,00 oltre oneri ed Iva;
DATO ATTO che la maggiore spesa quantificata in € 26.010,40= oneri ed Iva inclusi trova copertura
finanziaria alla missione 4, programma 2 capitolo 40220201199/0 “PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP
G44E21000120001 - REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SUCCURSALE IST. ALBERGHIERO PIETRO
D'ABANQ” del Bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026, all’'interno del quadro economico
dell'opera;
RICHIAMATI:
* |a Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 di reg. del 03.11.2025 con la quale é stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028
* |a Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 di reg. del 18.12.2025 con la quale é stato
approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e relativi allegati
* il Decreto del Presidente della Provincia n. 171 di reg. del 22.12.2025 con cui & stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028
e gliartt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere espresso, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, dal R.U.P. Ing. Francesco
Valastro sulla presente proposta di determinazione, agli atti del prot. n. 69977 del 06.10.2026, il
qguale attesta, ai fini istruttori, la sussistenza delle condizioni di ammissibilita dei requisiti di
legittimazione e dei presupposti che rilevano per I'adozione della stessa;

DETERMINA

per quanto descritto nelle premesse, da intendersi qui integralmente riprodotte:

1 di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la modifica al
contratto prot. Prov. n. 81524/21 del 23.12.2021, stipulato con il Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti tra EUTECNE S.R.L. (capogruppo), SINERGIE PROGETTI S.R.L.
(mandante) e arch. CARLO BERTOLINI (mandante) e inerente il “servizio di progettazione di
fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione con opzione di eventuale direzione lavori e coordinamento sicurezza in
fase di esecuzione relativamente all’intervento di ampliamento della succursale dell’Istituto
Alberghiero P. D’Abano per la realizzazione di 12 nuove aule 2” stralcio” per un ammontare
complessivo di € 20.500,00= oltre oneri ed lva;

2 di dare atto gli interventi previsti nella presente modifica rientrano nel limite del 50% del
valore iniziale del contratto, ex art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e non alterano la
natura e la struttura complessiva del contratto;
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3 di autorizzare e impegnare la maggiore spesa di € 26.010,40= oneri ed Iva inclusi a favore
della societa EUTECNE S.R.L., con imputazione alla missione 4, programma 2, capitolo
40220201199/0 “PNRR - M4C1 - Inv. 3.3 - CUP G44E21000120001 - REALIZZAZIONE
AMPLIAMENTO SUCCURSALE IST. ALBERGHIERO PIETRO D'ABANO” del Bilancio di
previsione 2026-2028, esercizio 2026, tra le somme a disposizione del quadro economico
dell’'opera;

4 di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 -
allegato 4/2, che I'esigibilita della suddetta spesa & prevista per I'intero importo nel 2026.

Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale
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