Provincia di Padova
AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 3231 del 2026

Determina n. 1325 del 14/10/2026

Oggetto: LAVORI DI RESTAURO DI VILLA BEATRICE D'ESTE - CUP: G39D24000240003 CIG
B80777368C. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

con Decreto del Presidente della Provincia n. 21 di reg. del 21.11.2023 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 e stato inserito in programmazione l'intervento
denominato “LAVORI DI RESTAURO VILLA BEATRICE D’ESTE - CUP G39D24000240003”;

con provvedimento Prot. n. 6691 del 30.01.2024 & stato nominato Responsabile Unico di
Progetto del suddetto intervento I’Arch. Alice Bulgarello, dipendente di questa
Amministrazione in servizio presso il Settore Edilizia e Impianti;

con Determinazione Dirigenziale n. 941 di reg. del 05.09.2024 e stato affidato all'Arch.
Nadia Scarabottolo di Teolo (PD) lincarico relativo al Servizio Progettazione Esecutiva,
Rilievi, Relazione Paesaggistica (D. Lgs. 42/2004), Direzione Lavori, Contabilita Lavori a
Misura, Coordinamento Sicurezza Fase Esecuzione dell'intervento in oggetto;

con Decreto del Presidente della Provincia n. 173 di reg. del 23.12.2024 ¢ stato approvato il
progetto di unico livello esecutivo, denominato “lavori di restauro Villa Beatrice d'Este”,
redatto e sottoscritto dalla progettista incaricata, Arch. Nadia Scarabottolo, dell'importo
complessivo di € 241.000,00= di cui € 154.411,61= per lavori, € 7.244,85= per oneri di
sicurezza ed € 79.343,54= per somme a disposizione dell’Amministrazione;

con provvedimento prot. Prov. n. 31612/25 del 29.04.2025, in ragione del trasferimento
del RUP Arch. Alice Bulgarello ad altro Settore dell’Ente, & stato nominato Responsabile
Unico di Progetto per la fase esecutiva del suddetto intervento I'Arch. Luca Volpato,
dipendente di questa Amministrazione in servizio presso il Settore Edilizia e Impiant;
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e all'esito di procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. c) del D.Lgs.
36/2023, avviata con determinazione dirigenziale n. 944 di reg. del 14.08.2025, i lavori in
oggetto sono stati aggiudicati con determinazione n. 1112 di reg. del 30.09.2025 al
concorrente IMPREDIL SRL UNIPERSONALE - C.F. e P.IVA 04197470281, con sede legale in
Padova (PD), via Santa Lucia 24, che ha offerto il ribasso del 10,768% sull’'importo posto a
base d’appalto, per un importo contrattuale di € 145.284,94=, di cui € 137.934,89= per
lavori ed € 7.350,05= per oneri sicurezza;

e indata 27.10.2025 e stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto (in atti con Prot. Prov.
n. 76620/25);

e con determinazione dirigenziale n. 220 di reg. del 25.02.2026 & stata concessa
all’Appaltatore una prima proroga di giorni 45 naturali e consecutivi e con determinazione
dirigenziale n. 457 di reg. del 15.04.2026 & stata concessa una seconda proroga di ulteriori
n. 45 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che, nel corso dell’esecuzione dei lavori, a seguito delle verifiche effettuate dai
tecnici della Soprintendenza durante i sopralluoghi in Villa e delle indicazioni dagli stessi impartite,
e emersa la necessita di apportare alcune variazioni alle previsioni progettuali, prevedendo, in
particolare, Iinstallazione di vetri stratificati in luogo di nuovi vetrocamera nei serramenti, il
mantenimento del vetro piombato esistente all’interno dei vetrocamera accoppiati, la fornitura e
posa di n. 4 rampe per disabili, la rimozione di depositi incoerenti e poco coerenti, la stuccatura di
superfici interne;

DATO ATTO che, in considerazione di quanto sopra precisato:

e il Direttore dei Lavori, Arch. Nadia Scarabottolo, ha segnalato la necessita di apportare delle
variazioni ai lavori di progetto a parziale modifica del contratto in essere;

e il RUP, Arch. Luca Volpato, ha autorizzato il D.L. a redigere la perizia di variante proposta al
fine di apportare le variazioni resesi necessarie;

e gliinterventi previsti nella presente variante rientrano nei limiti di cui all’art. 120, comma 2,
del D.Lgs. 36/2023 (limite del 50% dell'importo contrattuale) nonché nei limiti di un quinto
dell'importo dell’appalto ex art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023;

e |e modifiche proposte rientrano nei casi e nelle condizioni previste dall’art. 120, comma 1,
lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e non alterano la natura generale del contratto;

VISTI gli elaborati di perizia redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori - Arch. Nadia Scarabottolo
e sottoscritti dal R.U.P. di seguito elencati:

- Relazione di perizia

- Atto di sottomissione e computo metrico estimativo

- Verbale di concordamento nuovi prezzi

- Quadro economico di raffronto;

PRESO ATTO che il quadro economico comparativo di perizia e il seguente, fermo restando
I'importo complessivamente finanziato per I'intervento:
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PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI BAONE
Lavori di restauro di Villa Beatrice d'Este - CUP G39024000240003 - PROGETTO UNICO LIVELLO
QUADRO ECONOMICO
PROGETTO CONTRATTO PERIZIA DIFFERENZE
A IMPORTO LAVORI

A Lawvori a misura € 154 580,07 € 137.924 89 £ 141.315 82 -£3.380,93
A2 Cneri per la sicurezza € 7.350,05 £ 7.350,05 £ 3.696,23 € 3165382
Totale importo dei lavori € 161.930,12 £ 145.284,04 € 145.012,05 € 272,89

B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IV A, su lavori A (10%) €16.193,01 €14.528 49 € 14501,21 €2729
B2 S_pese tecniche - direzione e contabilita lavori - collaudi - € 25.000,00 £ 25.000.00 £27.000,00 £2.000.00

sicurezza
B.3 Contributo Inarcassa 4% € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.080,00 -€ 80,00
B.4 1.V A su spese tecniche ed inarcassa B2-B3 (22%) €5.720,00 €5.720,00 €6.177,60 -£ 457 60
B.5 Incentivo 2% € 3.238,60 € 3.238,60 € 3.238,60 €000
B.6 Imprevisti compresa |V A €27.918,27 € 46.227 95 €43 980 54 €2237 41
Totale somma a disposizione € 79.069,88 € 95.715,06 € 95.987,95 £ 272,89
Torale complessivo dell'intervento (A+B) € 241.000,00 € 241.000,00 € 241.000,00 €0,00
PRECISATO che:

- dal quadro economico comparativo di perizia € prevista una riduzione dell'importo lavori
comprensiva degli oneri di sicurezza (ridotti di € 3.653,82=) di € 272,89=, oltre Ilva 10%, pari ad una
riduzione del 0,99%;

- la natura complessiva del contratto non viene alterata dalle modifiche di cui alla presente perizia;
- i lavori di variante sono stati valutati con i prezzi di contratto e con l'aggiunta di nuovi prezzi
contenuti nel Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, allegato alla presente perizia,
comprendente n. 10 nuovi prezzi;

PRECISATO che, in virtu dell’attivita integrativa derivante dagli adeguamenti documentali della
perizia in approvazione nonché delle suppletive attivita inerenti la direzione lavori, contabilita e
sicurezza, si prevede un incremento delle spese tecniche di € 2.000,00, oltre oneri previdenziali 4%
e lva 22%, somma cosi determinata ai sensi del D.M. 17/06/2016 e con applicazione del medesimo
sconto di gara;

RITENUTO pertanto:

e di approvare la perizia di variante in esame, dando atto che le opere in essa previste
comportano una riduzione di spesa, compresi oneri di sicurezza (ridotti di € 3.653,82=), di €
272,89= IVA 10% esclusa;

e diapprovare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;

o diridurre 'impegno di spesa assunto a favore dell'impresa IMPREDIL SRL UNIPERSONALE -
C.F. e PIVA 04197470281 per un ammontare complessivo di € 300,18=;

e di autorizzare e impegnare a favore dell'Arch. Nadia Scarabottolo di Teolo (PD) la spesa
complessiva di € 2.537,60= oneri ed Ilva compresi con imputazione alla missione 05,
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programma 01, capitolo 50120201188/0 “manutenzione straordinaria Villa Beatrice” del
Bilancio di Previsione 2026/2028, esercizio 2026, gestione competenza, all'interno delle
somme a disposizione del quadro economico dell’'opera;

di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 —
allegato 4/2, che l'esigibilita della suddetta spesa € prevista per l'intero importo nell'anno
2026;

RICHIAMATI:

il D.Lgs. nr. 36/2023;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 di reg. del 03/11/2025 con la quale é stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 di reg. del 18/12/2025 con la quale & stato
approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e relativi allegati

il Decreto del Presidente della Provincia n. 171 di reg. del 22/12/2025 con cui & stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028

gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

VISTO il parere prot. n. 70443 del 07.10.2026 (agli atti del Settore Edilizia e Impianti) espresso, ai
sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dal RUP — Arch. Luca Volpato sulla presente proposta di
determinazione che attesta, ai fini istruttori, la sussistenza delle condizioni di ammissibilita, dei
requisiti di legittimazione e dei presupposti che rilevano per I'adozione della stessa;

DETERMINA

per quanto descritto nelle premesse, da intendersi qui integralmente riprodotte:

1

di approvare la perizia di variante relativa ai “Lavori di restauro Villa Beatrice d'Este”,
redatta e sottoscritta dal Progettista e Direttore dei Lavori - Arch. Nadia Scarabottolo di
Teolo (PD) e autorizzata dal RUP, composta dagli elaborati sopra elencati, che si intendono
qui integralmente riportati (in atti con prot. Prov. n. 62177/26 del 03.09.2026);

di approvare il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, agli atti, sottoscritto dalla Ditta
appaltatrice per accettazione e senza riserve, nonché il nuovo quadro economico del
complessivo importo di € 241.000,00=, di cui € 141.315,82= per lavori, € 3.696,23= per
oneri della sicurezza ed € 95.987,95 per somme a disposizione dellAmministrazione;

di dare atto che la predetta perizia comporta una riduzione della spesa complessivamente
finanziata per il progetto;

di dare atto che per effetto di detta perizia vi € una diminuzione dell'importo contrattuale
per lavori, di € 272,89= oltre IVA 10%; pari ad una complessiva riduzione del 0,99%;

di ridurre I'impegno di spesa assunto a favore dell'impresa IMPREDIL SRL UNIPERSONALE -
C.F. e P.IVA 04197470281 per un ammontare complessivo di € 300,18=;

di dare atto che, in virtu dell’attivita integrativa derivante dagli adeguamenti documentali
della perizia in approvazione nonché delle suppletive attivita inerenti direzione lavori,
contabilita e sicurezza, si prevede un incremento delle spese tecniche di € 2.000,00, oltre
oneri previdenziali 4% e lva 22%, somma cosi determinata ai sensi del D.M. 17/06/2016 e
con applicazione del medesimo sconto di gara;

di autorizzare e impegnare a favore dell'Arch. Nadia Scarabottolo di Teolo (PD), CF
SCRNDA69MA45A001Y e Pl 03595390281, CIG B2D9DB0OD2D, la spesa complessiva di €
2.537,60= oneri ed lva compresi con imputazione alla missione 05, programma 01, capitolo
50120201188/0 “manutenzione straordinaria Villa Beatrice” del Bilancio di Previsione
2026/2028, esercizio 2026, gestione competenza, all’interno delle somme a disposizione
del quadro economico dell’'opera;
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8 di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 —
allegato 4/2, che l'esigibilita della suddetta spesa € prevista per l'intero importo nell'anno
2026.

Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale
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